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Na temelju članka 22. Statuta Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i Zakona o javnoj nabavi( NN 90/2011,83/13 i 143/13) donosim 
 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU 
 
Plan nabave za 2015. godinu financirati će se iz sredstava Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015 i 2016. godinu 
Evidencijski 
broj nabave  

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost 

nabave  u kn                  
(bez PDV 

25%) 
 

Ugovor ili 
okvirni 

sporazum 
 

Vrsta postupka Trajanje ugovora Planirani početak 
postupka 

1/14 Radovi-tekuće održavanje županijskih i lokalnih 
cesta 

22.400.000 Ugovor na 
temelju 

okvirnog 
sporazuma 

 1.6.2015.do 
1.6.2016 

 

2/15 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih 
cesta 

8.000.000 ugovor otvoreni Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-1 Rekonstrukcija LC 44041 dionica Brezik – Ličko 
Novo Selo 

2.400.000 ugovor otvoreni Dvije godine Tijekom godine 

3/15-2 Rekonstrukcija LC 44099 dionica kroz 
Đakovačku Breznicu 

1.150.000 ugovor otvoreni Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-3 Rekonstrukcija ŽC 4237 dionica kroz Košku 1.150.000 ugovor otvoreni Do kraja godine Tijekom godine 
3/15-4 Rekonstrukcija LC 44037 dionica Valenovac - 

Gazije 
5.200.000 ugovor      otvoreni dvije godine Tijekom godine 

 BAGATELNA NABAVA  
 

     

3/15-5 Početak izvođenja radova LC 40080 dionica 
Seona – Gornja Motičina 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-6 Početak izvođenja radova LC 44010 dionica 
Kozarac - Karanac 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-7 Početak izvođenja radova LC 44013 dionica od 
ŽC 4031 - Krunoslavlje 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 



3/15-8 Početak izvođenja radova LC 44016 dionica 
Bočkinci - Čamagajevci 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-9 Početak izvođenja radova LC 44047 dionica 
Andrijevac - Branimirovac 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-10 Početak izvođenja radova LC 44064 dionica 
Popovac - Kamenac 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-11 Početak izvođenja radova LC 44122 dionica 
Harkanovci Đakovački - Lapovci 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-12 Početak izvođenja radova LC 44134 dionica  
ŽC 4130 - Berak 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

3/15-13 Početak izvođenja radova LC 44135 dionica  
Arduševac - Vrbica 

75.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-1 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44041 
dionica Brezik – Ličko Novo Selo 

70.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Dvije godine Tijekom godine 

4/15-2 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44099 
dionica kroz Đakovačku Breznicu 

50.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-3 Stručni nadzor na rekonstrukcija ŽC 4237 
dionica kroz Košku 

50.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-4 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44037 
dionica Valenovac - Gazije 

100.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

dvije godine Tijekom godine 

4/15-5 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 40080 
dionica Seona – Gornja motičina 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-6 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44010 
dionica Kozarac - Karanac 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-7 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44013 
dionica od ŽC 4031 - Krunoslavlje 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-8 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44016 
dionica Bočkinci - Čamagajevci 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-9 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44047 
dionica Andrijevac - Branimirovac 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-10 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44064 
dionica Popovac - Kamenac 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-11 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44122 
dionica Harkanovci Đakovački - Lapovci 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-12 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44134 
dionica  ŽC 4130 - Berak 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

4/15-13 Stručni nadzor na rekonstrukcija LC 44135 
dionica  Arduševac - Vrbica 

5.000 ugovor Poziv na dostavu  
ponuda 

Do kraja godine Tijekom godine 

5/15 Geodetska usluge 600.000 ugovori Poziv na dostavu  
ponuda 

Tijekom godine Tijekom godine 

6/15 Usluge projektiranja 1.000.00 ugovori Poziv na dostavu  Tijekom godine Tijekom godine 



ponuda 
7/15 Usluge pravnog zastupanja 162.600 ugovor Usluge iz 

Dodatka II B 
Zakona 

Godinu dana Veljača 2014.g 

 Nabava od 20.000 -70.000 Procijenjena 
vrijednost 

    

 Uredsko materijal 30.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Literatura i časopisi 10.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Gradsko grijanje 30.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Motorni benzin i dizel gorivo 68.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Telefon i internet 40.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Tekuće održavanje opreme 30.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Tekuće održ. prijevoznih sredstava 40.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Tekuće održavanje zgrade 20.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Ostale usluge – trošak STP 600.000 Izuzeće od 

ZJN 
  Prema potrebi 

 Premije osiguranja vozila  30.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Računala i računalna oprema 40.000 narudžbenica   Prema potrebi 
 Uredski namještaj 30.000 narudžbenica   Prema potrebi 

 
Javna nabava radova i usluga provest će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi  
 
                                                                                                                                                                                                                RAVNATELJ 
 
                                                                                                                                                                                   Tihomir Glavaš dipl. ing.  građ. 


